


Estado	ACTIVO, PERFIL APROBADO	Nivel Min. Recom. OPI	PERFIL
Estado de Viabilidad	VIABLE	Nivel Min. Recom. DGPM	DELEGADO A OPI
Asignación de la Viabilidad	OPI SALUD	Fecha de Creación	05/12/2008 12:16 Hrs.

**FORMATO SNIP-3A:
PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR**

Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en programas o conglomerados o aprobados por la DGPM
Aplicable únicamente a proyectos individuales. Esta prohibido el fraccionamiento de PIPs con el objeto de usar esta ficha
(Directiva N° 004-2007-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01)

(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

Fecha de la última actualización: 14/11/2017



1 **Código SNIP del PIP Menor: 106560**

2 **Nombre del PIP Menor:** MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO DEL HOSPITAL DE PUENTE PIEDRA.

3 **Responsabilidad Funcional del PIP Menor:**

Función	14 SALUD Y SANEAMIENTO
Programa	064 SALUD INDIVIDUAL
Subprograma	0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)	SALUD

4 **Unidad formuladora del PIP Menor:**

Nombre:	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Sector:	SALUD
Pliego:	MINISTERIO DE SALUD
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:	Arq. Maritza Arzubiaga Malpartida
Persona Responsable de la Unidad Formuladora del PIP Menor:	Dr. Hernan Solis Verde

5 **Unidad ejecutora recomendada del PIP Menor:**

Sector:	SALUD
Pliego:	M. DE SALUD
Nombre:	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora del PIP Menor:	Dr. Hernan Solis Verde

6 **Localización geográfica del PIP Menor:**

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	

7 **Descripción de la situación actual:**

Actualmente el Servicio de Farmacia del Departamento de Apoyo al Tratamiento del Hospital Puente Piedra, adolece de ambientes físicos adecuados, y no cumple con la Normas de Buenas prácticas de Almacenamiento de productos Farmacéuticos y Afines Aprobada con R.M. N° 585-99-SA/DM. La principal causa es el alto índice de hacinamiento debido a la escasa área construida, inadecuada

ventilación y acabados en todos sus ambientes. que no guarda correspondencia con los requerimientos actuales, siendo más evidente este problema en los ambientes que corresponden al Almacén Especializado, agudizado en los últimos años por el fuerte incremento de número de recetas despachadas (96% de incremento desde el año 2004 a la fecha).232

8 Problema central y sus causas:

Descripción del Problema	Causas que lo originan
Inadecuada infraestructura del Servicio de Farmacia y almacenamiento de medicamentos y material médico en el Almacén Especializado de Medicamentos del Servicio de Farmacia del Departamento de Apoyo al Tratamiento.	Causa 1: Causa 1: Insuficiente espacio físico en ambientes de expendio, administrativos y de almacenamiento Causa 2: Causa 1: Incremento de la demanda de recetas despachadas. Causa 3: Causa 3: Deficiente ordenamiento arquitectónico de los espacios y acabados deficientes no compat

9 Objetivo:

Adecuada infraestructura del Servicio de Farmacia y almacenamiento de medicamentos, material médico en el Almacén Especializado de Medicamentos del Hospital de Puente Piedra

10 Alternativas de solución al problema:

Alternativas	Descripción	Costo(\$/.)	Tiempo Ejecución (Meses)	Beneficiarios (Población)
Alternativa 1	Remodelación, construcción y equipamiento del Almacén de medicamentos y material médico en el Hospital de Puente Piedra que cumpla las exigencias de las Buenas Prácticas de Almacenamiento.	573,597.00	5	240573
Alternativa 2	-	.00	0	0
Alternativa 3	-	.00	0	0

11 Alternativa seleccionada:

11.1 Justificación global de la alternativa seleccionada:

La alternativa seleccionada permitirá que el Servicio de Farmacia cuente con una infraestructura funcional de acuerdo a la normatividad vigente. Y se cumpla con las Buenas Prácticas de Almacenamiento, norma de cumplimiento obligatorio que contribuye al mantenimiento de la calidad de los productos

11.2 Descripción de los componentes de la alternativa seleccionada:

Componente 1: Ampliación
Componente 2: Remodelación
Componente 3: Equipamiento

11.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Los medicamentos se encontraran en optimo estado por el adecuado almacenamiento, garantizando la calidad de los mismos.

11.4 Señale en que lineamiento de Política Sectorial se enmarca este proyecto

Política Nacional de Medicamentos, Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y el ROF de Hospital .

12 Descripción de los componentes de la alternativa seleccionada:

12.1 Inversión

Principales Rubros	Unid. Med.	Cantidad	Costo Unitario	Costo Parcial	Fuentes de Financiamiento(Dato Referencial)
1.Expediente Técnico	Estudio	1	38,475.00	38,475.00	RECURSOS ORDINARIOS
2. Costo Directo Componente 1	m2	195	1,450.00	282,750.00	RECURSOS ORDINARIOS
Componente 2	m2	120	850.00	102,000.00	RECURSOS ORDINARIOS
Componente 3	Global	1	50,440.00	50,440.00	RECURSOS ORDINARIOS
3.Supervisión	Global	1	38,475.00	38,475.00	RECURSOS ORDINARIOS

4.Gastos Generales	Global	1	61,457.00	61,457.00	RECURSOS ORDINARIOS
			TOTAL:	573,597.00	

12.2 Costo por habitante directamente beneficiado: 2.38

12.3 Cronograma de metas físicas (% de avance)

Principales Rubros	Mes1	Mes2	Mes3	Mes4	Mes5
1.Expediente Técnico	100.00	.00	.00	.00	.00
2. Costo Directo Componente 1	.00	40.00	40.00	20.00	.00
Componente 2	.00	40.00	40.00	20.00	.00
Componente 3	.00	.00	60.00	40.00	.00
3.Supervisión	.00	40.00	20.00	20.00	20.00
4.Gastos Generales	.00	20.00	40.00	20.00	20.00

12.4 Cronograma de ejecución financiera (% de avance)

Principales Rubros	Mes1	Mes2	Mes3	Mes4	Mes5
1.Expediente Técnico	50.00	50.00	.00	.00	.00
2. Costo Directo Componente 1	.00	.00	60.00	40.00	.00
Componente 2	.00	.00	60.00	40.00	.00
Componente 3	.00	.00	60.00	40.00	.00
3.Supervisión	.00	40.00	20.00	20.00	20.00
4.Gastos Generales	.00	20.00	40.00	20.00	20.00

13 Sostenibilidad

13.1 Responsable de la operación y mantenimiento : Hospital Puente Piedra

13.2 Costo anual de operación y mantenimiento (Nuevos Soles): 296,729.00

13.3 La Unidad Ejecutora ¿es la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? **Si**

13.4 El área donde se ubica el proyecto ¿ha sido afectada por algún desastre natural? **No**

14 Impacto ambiental

Impactos negativos	Medidas de mitigación	Costo(S/)
Durante la Construcción Impacto1: Acumulacion de desmonte	Aislamiento del espacio en el cual se construye	100

15 Observaciones

No se ha ingresado observación

16 Fecha de Formulación: 05/12/2008 12:16 Hrs.

17 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Observación
06/01/2009 06:00:03 p.m.	PERFIL	OBSERVADO	OPI SALUD	OBSERVADO CON INFORME TECNICO N°288-2008-OP1-OGPP/MINSA DEL 29.12.2008
29/04/2009 03:06:13 p.m.	PERFIL	APROBADO	OPI SALUD	APROBADO CON INFORME TECNICO N°037-2009-OGPP-OPI/MINSA DEL 22.04.2009 (Nota: La nomenclatura del Oficio recepcionado del Hospital de Puente Piedra es: OFICIO N°369-2009-DE-OPE-HPP-SBS/SA)

18 DOCUMENTOS FÍSICOS

18.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
oficio n° 1437-12/2008-DE-HPP-SBS/SA	05/12/2008 12:16:12 p.m.	Salida	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Oficio N° 1437-12/2008-DE-HPP-SBS/SA	05/12/2008 12:22:52 p.m.	Salida	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Oficio N° 1437-12/2008-DE-HPP-SBS/SA	11/12/2008 06:00:03 p.m.	Entrada	OPI SALUD
OFICIO N°4247-2008-OGPP-OPI/MINSA	31/12/2008 06:00:03 p.m.	Salida	OPI SALUD
OFICIO N4247-2008-OGPP-OPI/MINSA	12/01/2009 12:06:07 p.m.	Entrada	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
OFICIO N° 369-04-DE/HPP-CLLH/SA	02/04/2009 12:06:07 p.m.	Salida	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
OFICIO N° 369-04-DE/HPP-CLLH/SA	20/04/2009 03:06:13 p.m.	Entrada	OPI SALUD
037-2009-OGPP-OPI/MINSA	22/04/2009 03:06:13 p.m.	Salida	OPI SALUD
OFICIO N0945-2009-OGPP-OPI/MINSA	23/04/2009 03:06:13 p.m.	Salida	OPI SALUD

18.2 Documentos Complementarios

Documento	Observación	Fecha	Tipo	Origen
Oficio N° 0945-2009-OGPP/MINSA (Opi Nac)	(COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) *	28/04/2009	Entrada	DGPM

19 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: 037-2009-OGPP-OPI/MINSA

Especialista: RICARDO JUAN ZAPAYLLE NAVARRETE

Responsable: DR. JUAN RICARDO ZUÑIGA CARDENAS

Fecha: 22/04/2009

20 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

20.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia del Gobierno Nacional

21 FIRMAS

Arq. Maritza Arzubiaga Malpartida
Autor del Estudio

Dr. Hernan Solis Verde
Responsable de la Unidad Formuladora

Datos generales del proyecto o inversión

Código único de inversiones 2112667
 Nombre de la inversión MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO DEL HOSPITAL DE PUENTE PIEDRA.
 Monto de la inversión S/. 573,597.00
 Monto actualizado S/. 628,852.84

Lista de modificaciones en Fase de Ejecución

Fecha de última modificación	Monto actualizado S/	Comentarios	Usuario	Tipo de documento	¿Es histórico?	Ver
25/05/2012 05:58:48 p.m.	S/. 628,852.84		OPISALUD	(F16) (F15)	NO	 (http://ofi4.mef.gob.pe/appInv2Test/f16/ReporteF016.aspx?codigo=407761)

FORMATO SNIP - 16**FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - OPI/DGPM**

Fecha de Registro : 25/05/2012

I.-Datos Generales

Código SNIP:106560

Código Único:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE FARMACIA
 Nombre del PIP:DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO DEL HOSPITAL DE
 PUENTE PIEDRA.

Nivel de Estudio:

Unidad Formuladora:HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

Unidad Ejecutora:522

¿El Registro es por Etapas o Tramos ?: SI NO

Monto de Inversión declarado Viable:573,597.00

Monto Reformulado:0.00

Monto total registrado en la fase de inversión: **628,852.84**

Monto de la inversión TOTAL a precio de mercado actualizado: 628,852.84

**II.-Variación en el Monto de Inversión**

Monto de inversion a precios de mercado		Incremento	
Viable	Modificado	En Soles	En Porcentaje
573,597.00	628,852.84	55,255.84	9.63

III.-Evaluación Social (Por el Monto Total del Proyecto)

Concepto	Unidades/Indicadores	PIP Viable	PIP Modificado
Monto de inversion	A precio social	0.00	544,654.01
Costo Beneficio (a precios sociales)	VAN (S/.)	0.00	0.00
	TIR (%)	0.00	0.00
Costo Efectividad(a precios sociales)	Ratio C/E	0.00	10.04
	Unidad de medida del ratio C/E		NUEVOS SOLES

IV. Analisis de las Modificaciones

Modificaciones No Sustanciales	PIP Viable	PIP Modificado	Justificación e impacto sobre el monto de inversión
1) Aumento en Metas asociadas a la capac. de produc. del servicio	1.0 Ampliación Archivo y apoyo (5.00m2) SSHH mujeres y varones (5.0m2) Área de apoyo administrativo (5.40m2) Secretaria (5.20m2) Jefatura de dpto. farmacia (14.26m2) SSHH (2.5m2) Área de almacenamiento 3 (56.50m2) Área de almacenamiento 4 (25.30m2) Pasadizo (19.20m2) Espera (7.50m2) 2.0 Remodelación Zona de preparación (9 m2) Área de control (6.30m2) Jefatura de farmacia (10.70m2) Farmacia (43.45m2) Área de almacenamiento 1 (40.50m2) Cadena de frio (8.60m2) Área de almacenamiento 2 (9.0m2) Pasadizo (9.80m2) Hall de ingreso (10.90m2) 3.0 Equipamiento Cargador hidráulico manual Montacargas Mostrador de madera Conservadora Equipo de aire acondicionado Equipo montacargas	1.0 Ampliación Archivo y apoyo (5.50m2) SSHH mujeres y varones (7.0m2) Área de apoyo administrativo (10.65m2) Secretaria (3.65m2) Jefatura de dpto. farmacia (10.50m2) SSHH (2.3m2) Área de almacenamiento 3 (125.81m2) Pasadizo (43.0m2) Espera (7.50m2) 2.0 Remodelación Zona de preparación (9 m2) Área de control (7.0m2) Jefatura de farmacia (7.9m2) Farmacia (25.0m2) Área de almacenamiento 1 (60.0 m2) Cadena de frio (15.60m2) Hall de ingreso (25.0m2) 3.0 Equipamiento Cargador hidráulico manual Montacargas Mostrador de madera Conservadora Equipo de aire acondicionado Equipo montacargas	Distribución arquitectónica más funcional
2) Aumento en Metrados	Ampliación del segundo nivel en un área de 188.90 m2, con tabiquería de ladrillo, pisos de cerámico, revestimiento con pintura látex, instalaciones eléctricas y sanitarias.	Ampliación del segundo nivel en un área de 250.68 m2, con tabiquería de ladrillo y drywall, pisos de cerámico y porcelanato, revestimiento con pintura látex lavable, instalaciones eléctricas y sanitarias. Ampliación del primer nivel (techado del tragaluz) en un área de 24.10 m2.	Aumento en área techada de 61.78 m2, en el segundo nivel
3) Cambio en Tecnología de producción	Ninguna	Ninguna	Ninguna
4) Cambio de la Alternativa de solución por otra prevista en el estudio	Remodelación, construcción y equipamiento del Almacén de medicamentos y material médico en el Hospital de Puente Piedra que cumpla las exigencias de las buenas prácticas de almacenamiento	Remodelación, construcción y equipamiento del Almacén de medicamentos y material médico en el Hospital de Puente Piedra que cumpla las exigencias de las buenas prácticas de almacenamiento	Ninguna
5) Cambio de localización geografica dentro del ambito de influencia del PIP	Ninguna	Ninguna	Ninguna
6) Cambio de la modalidad de ejecución.	Contrata	Contrata	Ninguna

7)Plazo de ejecución	45 días	45 días	Ninguna
----------------------	---------	---------	---------

V. Recomendaciones y Lecciones Aprendidas

Modificaciones No Sustanciales

Recomendaciones y Lecciones Aprendidas

1)Aumento en Metas asociadas a la capac. de produc. del servicio	Garantizar el buen funcionamiento, con medidas reglamentarias para el mejor almacenamiento de medicamentos y material médico, con la construcción de un almacén especializado
2)Aumento en Metrados	Respetar los metrados del expediente técnico, de acuerdo al trazo proyectado
3)Cambio en Tecnología de producción	La tecnología de la edificación es mediante estructuras de concreto armado, en columnas, vigas y losa aligerada
4)Cambio de la Alternativa de solución por otra prevista en el estudio	Exigir detalles arquitectónicos y estructurales. Condicionar la aprobación de un proyecto al replanteo previo de los cambios arquitectónicos realizados en gabinete
6)Cambio de la modalidad de ejecución.	Por contrata
7)Plazo de ejecución	45 días

Documentos de Sustento

N°	FechaRegistro	FechaDocumento	Tipo Documento	N° Documento	Observacion
1	25/05/2012	10/04/2012	Docs. de sustento de los R.F.I	DOCUMENTO 1	MEDIANTE OFICIO NO.544-04-2012-DE-OPE-HCLLH DEL 10.04.2012 REMITE SUSTENTO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION

Observaciones acerca del registro

Sin registro
 FORMATO SNIP 15 ...

