

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL

Id	Nombre de tarea	Duración días hábiles	Desde	Hasta	20 jul D	23 ago J	31 ago X	14 sep D	28 sep X	12 oct D	26 oct X	9 nov D	23 nov X	7 dic D	21 dic X
1	PROCESO DE ASCENSO ASISTENCIAL Art.51 Ley 32185	110 días	lun 21/07/25	mié 31/12/25											
2	PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION	56 días	lun 21/07/25	lun 13/10/25											
3	Conformación de comisiones (CCAs y Cas-UE)	1 día	lun 21/07/25	lun 21/07/25											
4	Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de ascenso	3 días	mar 22/07/25	vie 25/07/25											
5	Publicación de la Convocatoria	2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25											
6	Inscripción de postulantes al ascenso (Aplicativo)	11 días	vie 1/08/25	lun 18/08/25											
7	Evaluación de criterios y requisitos	8 días	mar 19/08/25	jue 28/08/25											
8	Lista de Aptos y No Aptos Inicial	0 días	jue 28/08/25	jue 28/08/25											
9	Publicación de resultados Aptos y No Aptos	0.5 días	vie 29/08/25	vie 29/08/25											
10	Presentación de Recurso de Reconsideración	15 días	vie 29/08/25	vie 19/09/25											
11	Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados	5 días	lun 15/09/25	vie 19/09/25											
12	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR	15 días	lun 22/09/25	lun 13/10/25											
13	Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales	1 día	lun 22/09/25	lun 22/09/25											
14	Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones	1 día	mar 23/09/25	mar 23/09/25											
15	Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final	1 día	mié 24/09/25	mié 24/09/25											
16	Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final	1 día	jue 25/09/25	jue 25/09/25											
17	Listado de Aptos y No Aptos Final	0 días	jue 25/09/25	jue 25/09/25											
18	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Ascenso	1 día	vie 26/09/25	vie 26/09/25											
19	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos	2 días	lun 29/09/25	mar 30/09/25											
20	CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)	55 días	mié 1/10/25	vie 19/12/25											
21	Formulación de propuesta de CAP-P	10 días	mié 1/10/25	mié 15/10/25											
22	Remisión la propuesta de CAP-P a SERVIR	5 días	jue 16/10/25	mié 22/10/25											
23	CAP Provisional, enviado a SERVIR	0 días	mié 22/10/25	mié 22/10/25											
24	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	30 días	jue 23/10/25	mié 3/12/25											
25	Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)	10 días	jue 4/12/25	vie 19/12/25											
26	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO	42 días	mié 1/10/25	dom 30/11/25											
27	Formulación del PDS para financiamiento	3 días	mié 1/10/25	vie 3/10/25											
28	Remisión del PDS a OGPPM	1 día	lun 6/10/25	lun 6/10/25											
29	Remisión del PDS a OGAJ	1 día	mar 7/10/25	mar 7/10/25											
30	Remisión del PDS a SG	2 días	jue 9/10/25	vie 10/10/25											
31	PDS enviado al MEF	0 días	vie 10/10/25	vie 10/10/25											
32	Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento	9 días	lun 13/10/25	jue 23/10/25											
33	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)	4 días	vie 24/10/25	mié 29/10/25											
34	Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP	2 días	jue 30/10/25	vie 31/10/25											
35	PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25											
36	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado	13 días	lun 3/11/25	mié 19/11/25											
37	Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)	7 días	jue 20/11/25	dom 30/11/25											
38	ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL	20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25											
39	Emisión de Resoluciones de Ascenso Art.51 Ley 32185	20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25											