

## CRONOGRAMA DEL NOMBRAMIENTO CAS ASISTENCIAL [Lit.t) Art.8 Ley 32185]

| Id | Nombre de tarea                                                              | Duración        | Desde               | Hasta               | 3 ago '21<br>M | 17 ago '21<br>S | 31 ago '21<br>X | 14 sep '21<br>D | 28 sep '21<br>J | 12 oct '21<br>V | 26 oct '21<br>M | 9 nov '21<br>X | 23 nov '21<br>D | 7 dic '21<br>J | 21 dic '21<br>M | 31 dic '21<br>X |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | <b>PROCESO DE NOMBRAMIENTO ASISTENCIAL CAS [Lit.t) Art.8 Ley 32185]</b>      | <b>102 días</b> | <b>mar 5/08/25</b>  | <b>mié 31/12/25</b> |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 2  | <b>PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION</b>                               | <b>52 días</b>  | <b>mar 5/08/25</b>  | <b>vie 17/10/25</b> |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 3  | Instalación de comisión Central                                              | 1 día           | mar 5/08/25         | mar 5/08/25         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 4  | Elaboración y publicación del Cronograma único del nombramiento asistencial  | 4.5 días        | jue 7/08/25         | mié 13/08/25        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 5  | Publicación de la Convocatoria                                               | 2 días          | mié 13/08/25        | vie 15/08/25        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 6  | Inscripción de postulantes al nombramiento asistencial (Aplicativo)          | 8.5 días        | vie 15/08/25        | mié 27/08/25        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 7  | Evaluación de criterios y requisitos                                         | 11.5 días       | lun 18/08/25        | mar 2/09/25         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 8  | <b>Lista de Aptos y No Aptos Inicial</b>                                     | <b>0 días</b>   | <b>mar 2/09/25</b>  | <b>mar 2/09/25</b>  |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 9  | Publicación de resultados Aptos y No Aptos                                   | 0.5 días        | mar 2/09/25         | mar 2/09/25         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 10 | Presentación de Recurso de Reconsideración                                   | 15 días         | mié 3/09/25         | mar 23/09/25        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 11 | Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados        | 8 días          | mar 16/09/25        | jue 25/09/25        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 12 | Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR                     | 15 días         | vie 26/09/25        | vie 17/10/25        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 13 | Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones  | 1 día           | vie 26/09/25        | vie 26/09/25        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 14 | Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final                 | 1 día           | lun 29/09/25        | lun 29/09/25        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 15 | Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final     | 1 día           | mar 30/09/25        | mar 30/09/25        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 16 | <b>Listado de Aptos y No Aptos Final</b>                                     | <b>0 días</b>   | <b>mar 30/09/25</b> | <b>mar 30/09/25</b> |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 17 | Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Nombramiento Asistencial | 1 día           | mié 1/10/25         | mié 1/10/25         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 18 | Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos                     | 1 día           | jue 2/10/25         | jue 2/10/25         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 19 | <b>CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)</b>                | <b>48 días</b>  | <b>vie 3/10/25</b>  | <b>vie 12/12/25</b> |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 20 | Formulación de propuesta de CAP-P                                            | 8 días          | vie 3/10/25         | mié 15/10/25        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 21 | Remisión la propuesta de CAP-P a SERVIR                                      | 5 días          | jue 16/10/25        | mié 22/10/25        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 22 | <b>CAP Provisional, enviado a SERVIR</b>                                     | <b>0 días</b>   | <b>mié 22/10/25</b> | <b>mié 22/10/25</b> |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 23 | Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P                      | 30 días         | jue 23/10/25        | mié 3/12/25         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 24 | Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)                      | 5 días          | jue 4/12/25         | vie 12/12/25        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 25 | <b>PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO</b>                    | <b>40 días</b>  | <b>vie 3/10/25</b>  | <b>vie 28/11/25</b> |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 26 | Formulación del PDS para financiamiento                                      | 2 días          | vie 3/10/25         | lun 6/10/25         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 27 | Remisión del PDS a OGPPM                                                     | 1 día           | mar 7/10/25         | mar 7/10/25         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 28 | Remisión del PDS a OGAJ                                                      | 1 día           | jue 9/10/25         | jue 9/10/25         |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 29 | Remisión del PDS a SG                                                        | 1 día           | vie 10/10/25        | vie 10/10/25        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 30 | <b>PDS enviado al MEF</b>                                                    | <b>0 días</b>   | <b>vie 10/10/25</b> | <b>vie 10/10/25</b> |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 31 | Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento              | 6 días          | lun 13/10/25        | lun 20/10/25        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 32 | Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)                               | 2 días          | mar 21/10/25        | mié 22/10/25        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 33 | Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP                                 | 1 día           | jue 23/10/25        | jue 23/10/25        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 34 | <b>PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP</b>                          | <b>0 días</b>   | <b>jue 23/10/25</b> | <b>jue 23/10/25</b> |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 35 | Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado             | 16 días         | vie 24/10/25        | vie 14/11/25        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 36 | Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)             | 10 días         | lun 17/11/25        | vie 28/11/25        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 37 | <b>NOMBRAMIENTO ASISTENCIAL CAS</b>                                          | <b>20 días</b>  | <b>lun 1/12/25</b>  | <b>mié 31/12/25</b> |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |
| 38 | Emisión de Resoluciones de nombramiento [Lit.r) Art.8 Ley 32185]             | 20 días         | lun 1/12/25         | mié 31/12/25        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |