

Item	Nombre de tarea	Duración	Desde	Hasta	
1	PROCESO DE ASCENSO ASISTENCIAL		mar 18/08/26	mie 09/12/26	COMPETENCIA
2	Disposiciones Complementarias Modificatoria Ley 32732, Céntesima Tercera		mar 18/08/26	mié 21/10/26	
3	PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION				
3	Conformación de comisiones (CCAs y Cas-UE)	3 días calendarios	mar 18/08/26	juev 20/08/26	C-Central y C-Unidad Ejectora
4	Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de ascenso	1 día calendarios	jue 20/08/26	jue 20/08/26	C-Central
5	Publicación de la Convocatoria	5 días calendarios	jue 20/08/26	lun 24/08/26	C-Central
6	Inscripción de postulantes al ascenso (Aplicativo)	8 días calendarios	lun 24/08/26	Lun 31/08/26	Postulante
7	Evaluación de criterios y requisitos	12 días calendarios	jue 27/08/26	Lun 07/09/26	C-Unidad Ejectora
8	Publicación y registro en el aplicativo de resultados Aptos y No Aptos Inicial	1 día calendario	mar 08/09/26	mar 08/09/26	C-Unidad Ejectora
9	Presentación de Recurso de Reconsideración	15 días hábiles	mier 09/09/26	mar 29/09/26	Postulante
10	Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados	26 días calendarios	jue 10/09/26	Lun 05/10/26	C-Unidad Ejectora
11	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR	15 días hábiles	mar 06/10/26	mar 27/10/2026	Postulante - C-Unidad Ejectora
12	Publicación y registro en el aplicativo de la Lista de Aptos y No Aptos Finales	1 día calendarios	mar 06/10/26	mar 06/10/26	C-Unidad Ejectora
13	Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones	3 días calendarios	mier 07/10/26	vier 09/10/26	C-Unidad Ejectora
14	Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final	4 días calendarios	vier 09/10/26	lun 12/10/26	Unidad Ejectora
15	Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final	1 día calendario	mar 13/10/26	mar 13/10/26	C-Unidad Ejectora
16	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Ascenso	6 días calendarios	mie 14/10/26	lun 19/10/26	Comisión Central
17	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos	2 días calendarios	mar 20/10/26	mier 21/10/26	Comisión Central
18	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO				
19	Formulación del PDS para financiamiento	5 días calendarios	juev 22/10/26	lun 26/10/26	OGGRH - MINSA
20	Remisión del PDS a OGPPM	1 día calendario	mar 27/10/26	mar 27/10/26	OGGRH - MINSA
21	Remisión del PDS a OGAJ	1 día calendario	mier 28/10/26	mier 28/10/26	OGGPM - MINSA
22	Remisión del PDS a SG	2 días calendarios	juev 29/10/26	vier 30/10/26	OGAJ - MINSA
23	PDS enviado al MEF				
24	Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento	8 días calendarios	mar 03/11/26	mar 10/11/26	MEF
25	Modificación del AIRHSP	6 días calendarios	mié 11/11/26	lun 16/11/26	MEF
26	Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP	1 día calendario	mar 17/11/26	mar 17/11/26	Unidad Ejectora
27	PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP				
28	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado	8 días calendarios	mier 18/11/26	mier 25/11/26	MEF
29	Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)	7 días calendarios	juev 26/11/26	mier 02/12/26	MINSA
30	ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL				
31	Emisión de Resoluciones de Ascenso Disposiciones Complementarias Modificatoria Ley 32732, Céntesima Tercera.	7 días calendarios	juev 03/12/26	mier 09/12/26	Unidad Ejectora

1 DS 012 -

2 СРОНОГРАМА