

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL

Id	Nombre de tarea	Duración días hábiles	Desde	Hasta	20 jul '23	3 ago '23	17 ago '23	31 ago '23	14 sep '23	28 sep '23	12 oct '23	26 oct '23	9 nov '23	23 nov '23	7 dic '23	21 dic '23
1	PROCESO DE ASCENSO ASISTENCIAL Art.51 Ley 32185	110 días	lun 21/07/25	mié 31/12/25												
2	PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION	59 días	lun 21/07/25	jue 16/10/25												
3	Conformación de comisiones (CCAs y Cas-UE)	1 día	lun 21/07/25	lun 21/07/25												
4	Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de ascenso	3 días	mar 22/07/25	vie 25/07/25												
5	Publicación de la Convocatoria	2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25												
6	Inscripción de postulantes al ascenso (Aplicativo)	14 días	vie 1/08/25	jue 21/08/25												
7	Evaluación de criterios y requisitos	8 días	vie 22/08/25	mar 2/09/25												
8	Lista de Aptos y No Aptos Inicial	0 días	mar 2/09/25	mar 2/09/25												
9	Publicación de resultados Aptos y No Aptos	0.5 días	mié 3/09/25	mié 3/09/25												
10	Presentación de Recurso de Reconsideración	15 días	mié 3/09/25	mié 24/09/25												
11	Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados	8 días	lun 15/09/25	mié 24/09/25												
12	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR	15 días	jue 25/09/25	jue 16/10/25												
13	Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales	1 día	jue 25/09/25	jue 25/09/25												
14	Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones	1 día	vie 26/09/25	vie 26/09/25												
15	Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final	1 día	lun 29/09/25	lun 29/09/25												
16	Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final	1 día	mar 30/09/25	mar 30/09/25												
17	Listado de Aptos y No Aptos Final	0 días	mar 30/09/25	mar 30/09/25												
18	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Ascenso	1 día	mié 1/10/25	mié 1/10/25												
19	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos	2 días	jue 2/10/25	vie 3/10/25												
20	CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)	55 días	lun 6/10/25	mié 24/12/25												
21	Formulación de propuesta de CAP-P	10 días	lun 6/10/25	lun 20/10/25												
22	Remisión la propuesta de CAP-P a SERVIR	5 días	mar 21/10/25	lun 27/10/25												
23	CAP Provisional, enviado a SERVIR	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25												
24	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	30 días	mar 28/10/25	mié 10/12/25												
25	Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	10 días	jue 11/12/25	mié 24/12/25												
26	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO	39 días	lun 6/10/25	dom 30/11/25												
27	Formulación del PDS para financiamiento	3 días	lun 6/10/25	jue 9/10/25												
28	Remisión del PDS a OGPPM	1 día	vie 10/10/25	vie 10/10/25												
29	Remisión del PDS a OGAJ	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25												
30	Remisión del PDS a SG	2 días	mar 14/10/25	mié 15/10/25												
31	PDS enviado al MEF	0 días	mié 15/10/25	mié 15/10/25												
32	Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento	8 días	jue 16/10/25	lun 27/10/25												
33	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)	3 días	mar 28/10/25	jue 30/10/25												
34	Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP	1 día	vie 31/10/25	vie 31/10/25												
35	PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25												
36	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado	13 días	lun 3/11/25	mié 19/11/25												
37	Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	7 días	jue 20/11/25	dom 30/11/25												
38	ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL	20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25												
39	Emisión de Resoluciones de Ascenso Art.51 Ley 32185	20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25												

Elaboración: Equipo de Programación y Presupuesto - OARH - OGGRH

V4